
CONSTRUCTION

LA CONSTRUCTION À JOUR

Le Centre Jean•Daigle aura 2400 places en mode glace et 3700 places en mode spectacle et sera 
situé au cœur de l’Édupôle. En raison de sa conception technique et scénique, l’amphithéâtre sera 

en mesure d’accueillir des spectacles majeurs, des salons et évènements culturels et 
communautaires ainsi que des évènements sportifs et des activités sur glace.

The Jean•Daigle Centre will have 2400 seats when used for ice activities and 3700 seats for 
shows. It is located at the heart of Édupôle. Due to its technical and stage design, the amphitheatre 

will be able to host major shows, fairs, cultural and community events 
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LE PROJET EN CHIFFRES 
à ce jour

• Près de 20 000 heures de     
  travail sur le site à ce jour

• 1500 mètres cubes de 
   béton coulé

• 85 % des murs extérieurs  
  sont érigés

• 400 tonnes d’acier structural  
  érigé (100 % complet)

• La toiture complétée à 15 %

• 40 personnes travaillent  
  actuellement sur le site

• 90 % des travailleurs sont  
  de la région

AU COURS DES
PROCHAINES SEMAINES

• Les gradins préfabriqués    
auront été installés à 100 %

• Les travaux souterrains 
seront complétés

• Certains planchers de béton    
seront coulés (section Nord au 
complet)

FAITS INTÉRESSANTS

• 768 boulons sont nécessaires 
pour retenir les 6 poutrelles 
maitresses

• 90 % des contrats ont été 
octroyés par le consortium 
Ronam Lainco, responsable de 
la construction

• 60 % de ces contrats ont été 
attribués à des compagnies 
d’ici (notamment électriques)

• Le calendrier de construction 
est respecté malgré les 
frasques de Dame nature

• Festivités d’inauguration les 
9, 10 et 11 novembre, 2017

PROJECT IN NUMBERS
to date

• Almost 20 000 hours have    
been spent working on the site

• 1500 cubic metres of  
  concrete poured 

• 85 % of exterior walls are   
  are erected

• 400 tonnes of structural steel  
  erected (100 % complete)

• 15 % of roofing is completed

• 40 workers are actually  
  working on site

• 90 % of the workers are from  
  the area

OVER THE 
NEXT WEEKS

• The prefabricated bleachers 
will be completely installed

• Underground work will be 
completed

• Some of the concrete floors 
will be poured (entire North 
section)

INTERESTING FACTS

• 768 nuts and bolts are 
needed to retain the 6 main 
trusses

• 90 % of contracts have been 
awarded by the Ronam Lainco 
consortium overseeing the 
construction

• 60 % of these contracts have 
been awarded to local compa-
nies (namely electrical)

• No significant delay in the 
construction even with weather 
challenges

• Opening festivities November 
9th, 10th and 11th 2017


